
Status Report # 2





Überblick





Rückblick:

Abgeschlossen O In Bearbeitung noch nicht ang	P Personenstunden		
Meilenstein	Soll-Aufwand	Ist-Aufwand	Status
Entscheidung für Technologie	1P	1P	
Recherche zu historischen Frauen	5P	4P	
Team Organisation	2P	4P	
Einrichten Versionskontrolle	1P	1P	
Erste Papierprototypen	2P	2P	
Rollenverteilung	2P	2P	
Arbeitspakete erstellt	3P	3P	\bigcirc
Prototypen für UI	5P	-	\bigcirc
Spiellogik erweitert	5P	-	<u> </u>



Ausblick:

Meilenstein	Soll-Datum	Soll-Aufwand	Status
Fortsetzung des Webapp-Entwurfs	24.09.24	6P	<u> </u>
Spielmechanik-Entwicklung fortsetzen	24.09.24	6P	
Frontend-Implementierung startet	22.09.24	2P	
Erstes Datenbankdesign	23.09.24	3P	

Abgeschlossen In Bearbeitung noch nicht angefangen


P Personenstunden



Rundown

- Einrichten der Versionskontrolle abgeschlossen
- Erste Papierprototypen erstellt
- Rollenverteilung abgeschlossen
- Fortsetzung des Webapp-Entwurfs
- Spielmechanik-Entwicklung fortgesetzt






RS1: Anpassung und Erlernen der neuen Arbeitsumgebung ist zeitaufwendig

Indikator: Verzögerungen bei Aufgaben, häufige Rückfragen, geringere Produktivität

Präventiv: Einarbeitungsprogramme, klare Dokumentationen

Reaktiv: Regelmäßiges Feedback, Anpassung der Arbeitslast




RS2: Krankheitsfall eines Teammitglieds

Indikator: Teammitglied ist krank und kann das Arbeitspaket nicht einhalten

Präventiv: Plan B entwickeln, Aufgaben fair im Team verteilen

Reaktiv: Ersatzperson einsetzen, Fristen anpassen




RS3: Selbstüberschätzung

Indikator: Unrealistische Ziele, häufige Fehler, Überlastung

Präventiv: Realistische Zielsetzungen, regelmäßige Selbstreflexion, Feedback von Kollegen einholen

Reaktiv: Fehler analysieren, Aufgaben neu verteilen, Unterstützung anbieten



RS4: Software Risiko

Indikator: Softwarefehler, Sicherheitslücken, unerwartete Abstürze

Präventiv: Regelmäßige Updates, Sicherheitsprüfungen, umfassende Tests

Reaktiv: Fehlerbehebung, Notfallpläne aktivieren

Projektampel

- Termine werden gut eingehalten
- Keine großen Probleme bei der Implementierung der Spiellogik
- Sehr gute Planungsstruktur
- Gute Teamdynamik

Ampelstatus: Gelb

- Andere Vorlesungen am Mittwoch
- Laufendes Produkt und Präsentation bis Donnerstag erforderlich

